



«Согласованно»
Главный энергетик ООО «СК-16»



О.Л.Синцов

« 11 » январь 2021г.

«Утверждаю»
Директор ООО «СК-15»



Р.И.Хуснулин

« 11 » январь 2021г.

Годовой график отключения электрооборудования на 2021г

ООО «СК-16»

№п.п	Электроустановка	Электрооборудования	Начало выполнения работ	Окончание выполнения работ
1	г.Казань ТП-873, Родина,26	Испытание оборудов. и трансформатора	сентябрь	сентябрь
2	г.Казань ТП-2531,РП-1,РП-2 Тэцевская,271	Испытание оборудов. и трех трансформат.	июнь	июнь
3	г.Казань ТП-1621;Миля,61	Испытание оборуд и двух трансформатор.	июль	июль
4	ТП-131, Королева,26 г.Зеленодольск	Испытание оборудов. и трансформатора	апрель	май
5	ПП-35кВ Элеватор г.Чистополь	Испытание оборудов. и трансформатора 35кВ	май	август
6	ТП-1,ТП-2,ТП-3 Озерная,53 г. г.Зеленодольск	Испытание оборудов. и трех трансформат.	август	август

Составил



Зам.директора Н.Н.Багавеев